



Comune di Grosseto

Settore Lavori Pubblici Servizio Mobilità e Manutenzioni

PNSS 2020 – Eliminazione fattori di rischio sull'asse stradale di viale Uranio in Grosseto, nel tratto compreso tra via Alabastro e via Mercurio

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato
15

Crono Programma

Data: 31 Maggio 2021

Il Progettista:

Ing. Samuele Guerrini

Collaboratori del progettista:

Arch. Alessandra Cappelletti

Geom. Manuele Magnani

Geom. Katia Miraglia

Responsabile del procedimento:

Ing. Samuele Guerrini

Il Dirigente:

Ing. Raffaele Gualdani

PN SS – Comune di Grosseto							
PNSS 2020 – Eliminazione fattori di rischio sull’asse stradale di viale Uranio in Grosseto, nel tratto compreso tra via Alabastro e via Mercurio							
Cronoprogramma di dettaglio							
Giorni	10	20	30	40	50	60	
Fase 1 – Realizzazione chiusure spartitraffico							
Tratto via Mercurio – via Antimonio							
Tratto via Antimonio – via Alabastro							
Fase 2 – Marciapiedi e pavimentazione stradale							
Realizzazione allargamento marciapiede							
Regolarizzazione della pavimentazione stradale							